

План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ООО в МБОУ СОШ с. Торгалыг

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организационно-нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО				
1.	Создание рабочей группы, ответственной за реализацию ФГОС НОО и ООО нового поколения в МБОУ СОШ с. Торгалыг	Май, 2022г.	Приказ по созданию рабочей группы, положение о рабочей группе.	Монгуш Б. Б. -ЗДВУР Доржу А.А -ЗДВР
1. 2.	Разработка и утверждение плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС НОО и ООО.	Май, 2022г.	Приказ об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта) перехода на новый ФГОС НОО и ООО.	Монгуш Б. Б. -ЗДВУР Доржу А.А -ЗДВР
1. 3.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО.	В течение всего периода	Листы инструктажа и ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО.	Рабочая группа
1. 4.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ООО.	Рабочая группа
1. 5.	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов	До конца 2022/ 2023 уч.года и ежегодно с 2027г.	Протоколы общешкольных родительских собраний посвященных постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО.	Рабочая группа

1.6.	Проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО с1 сентября 2022 года.	Май-август, 2022г.	Протоколы классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО и ООО	Классные руководители, учителя-предметники
------	--	--------------------	--	--

1.7.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность МБОУ СОШ с. Торгалыг в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО.	До 01.09.2022 г. И далее по мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	Санчы Э. Т- директор школы
1.8.	Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ООО на августовском педагогическом совете, заседаниях школьных МО учителей начальных классов и основной школы.	Август 2022г. и далее регулярно	Информирование педагогических Работников по вопросам введения ФГОС НОО и ООО.	Санчы Э.Т – директор школы, Монгуш Б. Б - ЗДВУР
1.9.	Разработка на основе примерной программы ООП НОО и ООО МОУ СШ №30, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС, учебных планов.	до 30.08.2022г.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП НОО и ООО МОУ СШ №30, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы, учебных планов.	Рабочая группа
1.10.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части,	Ежегодно	Аналитическая справка зам.директора по УВР и ВР.	Рабочая группа

	формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО.			
--	--	--	--	--

1.11.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.	По мере необходимости	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений.	Санчы Э. Т., директор, Монгуш Б. Б., зам. директора по УВР, Доржу А. А., зам. директора по ВР,
1.12.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Сентябрь ежегодно с2022 по2027гг.	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО.	Санчы Э. Т., директор, Монгуш Б. Б., зам. директора по УВР, Доржу А. А., зам. директора по ВР, Сарыг-Лама С. Х – руководитель метод.совета.
1.13.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных	По мере необходимости	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии.	Рабочая группа
1.14.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной	В течение всего периода Внедрения ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС НОО и ООО.	Рабочая группа

	школы, участие в вебинарах.			
1.15.	Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	Ежегодно до 01.09. (до2027г.)	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	Санчы Э. Т., директор, Монгуш Б. Б., зам. директора по УВР,
1.16.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО.	Ежегодно до 01.09. (до2027г.)	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	Монгуш Б. Б.,зам.директора по УВР
1.17.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО.	Постоянно	Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ООП НОО и ООО.	Монгуш Б.Б.зам.директора поУВР
3.Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО				
3.1.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работниковМОУСШ№30.	До01.09.2022г.	Должностные инструкции.	Санчы Э. Т., директор, Монгуш Б.Б, ЗДВУР
323.	Обеспечение по этапного повышения квалификации всех учителей начальной и основной школы и членов администрации по вопросам новых ФГОС.	В течение всего периода с2021по2027гг.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО.	Сарыг-Лама С. Х руководитель метод совета

4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО

4.1.	Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Ежегодно до сентября 2022- 2027 гг.	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников.	Санчы Э. Т директор, Монгуш Б. Б, зам. директора по УВР, Домбаа Б. К педагог- библиотекарь
------	--	--	--	--

